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假設工程

連續壁完成後,基地內鋪面破碎



地質改良工程(CCP)

基地內改良樁施工圖(施工順序及完成記錄)



地質改良工程(CCP)

改良樁機具(鑽孔機)進場



地質改良工程(CCP)

改良樁(CCP)施做



地質改良工程(CCP)

改良樁(CCP)施做



連續壁安全觀測

施作地質改良時,連續壁壁體安全觀測
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